



\*1000091378155\*

**Gál József**

gal.jozsef@lehetmas.hu

ügyintéző: Király Péter

telefon: +36 1 327 1210

email: kiraly@budapest.hu

ikt. szám: FPH070 /448 - 2 /2018

hív. szám:

tárgy: válasz AFC projekttel kapcsolatos  
közérdekű adatigénylésre**Tisztelt Képviselő Úr!**

A Főpolgármester Úrhoz 2018. október 1. napján kelet, az elektronikus jegyrendszer (AFC) teljeskörű bevezetésével kapcsolatos közérdekű adatigénylésére, a BKK Zrt., mint a Projekt megvalósítója tájékoztatása, valamint a Fővárosi Közgyűlés néhány releváns döntésének a felidézése alapján, az alábbi választ adom.

A BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development, a továbbiakban: EBRD) AFC projekt banki finanszírozása tárgyában 2013 szeptemberében hitelszerződést (a továbbiakban: Kölcsönszerződés) kötött, a Fővárosi Közgyűlés (a továbbiakban: Közgyűlés) 1474/2013. (09.03.) Főv. Kgy. jóváhagyó határozatával összhangban. A Kölcsönszerződés értelmében az EBRD 2013. szeptember hónaptól 54.5 millió euro értékben biztosít a Projekt kivitelezési munkálatainak finanszírozására hitekeretet, azzal, hogy az igénybe vett kölcsön összegét a szerződés rendelkezései szerint 2017. szeptember 20. és 2021. március 20. között kell a BKK Zrt.-nek visszafizetnie. A Kölcsönszerződés 1. sz. módosítására 2016. június 28-án és a Közgyűlés 806/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozata alapján egy ún. technikai módosításra 2017. június 28-án került sor.

A Közgyűlés 1475/2013. (09.03.) Főv.Kgy. határozata alapján 2013. szeptember 6-án a közösségi közlekedési elektronikus jegyrendszer megvalósításához kapcsolódó, a Budapest Főváros Önkormányzata, a BKK Zrt. és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank közötti önkormányzati támogatási szerződés (a továbbiakban: Önkormányzati Támogatási Megállapodás vagy MSA) került megkötésre, amelyben a Fővárosi Önkormányzat rögzítette a Projekt támogatását és vállalta azon hatáskörébe tartozó garanciális elemeket, amelyek a hitel visszafizetését biztosítják. Az Önkormányzati Támogatási Megállapodás 1. sz. módosítását a Közgyűlés 809/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá.

A BKK Zrt. az EBRD által finanszírozott rendszerkiépítési feladatok teljes körű ellátására az EBRD kiválasztási eljárása szerinti beszerzési eljárás nyertesével, a Scheidt & Bachmann GmbH-val a BKK Zrt. Igazgatóság a 661/2014. (X.03.) sz. határozata alapján megkötötte a „Tervezési, Kiépítési, Üzemeltetési és Karbantartási” Szerződést (a továbbiakban: Szállítói Szerződés vagy DBOM), 44 438 540 euro összegben, a BKK Zrt. által elvárt műszaki tartalomra vonatkozóan. A Szállítói Szerződés eddig egy ízben került átfogó módosításra, amelyet a BKK Zrt. Igazgatósága a 302/2015. (VI.03.) sz. határozatával hagyott jóvá.

Budapest Főváros Önkormányzata és a BKK Zrt. között 2012. december 20-án Fejlesztési Megállapodás jött létre az „Elektronikus alapú jegyrendszer bevezetésének előkészítése és kivitelezése érdekében” feladat megvalósítására (a továbbiakban: FM), amely kilenc (9) alkalommal került módosításra. Az utolsó 9. számú módosítást a Közgyűlés a 811/2017. (VI.14.) Főv. Kgy. határozatával hagyta jóvá.

Az elektronikus jegyrendszer Projekt 2013. szeptember 6. és 2018. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó kért adatai - a BKK Zrt. adatközlése alapján - a következők.

Az EBRD által biztosított 54,5 millió EUR értékű hitel kizárólag az elektronikus jegyrendszer szállítójának, a Scheidt & Bachmann-nak a Szállítói szerződésben meghatározott munkálatainak finanszírozására fordítható.

A Szállítói Szerződés alapján az elektronikus jegyrendszer Projekt megvalósítása hét (7) fázisban történik. Tényleges kifizetésre minden esetben csak a fázisok lezárását követően kerülhet sor, azonban a szerződéskötést követően mind a 7 projektfázisra előleget fizetett a BKK Zrt. a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

A Szállító részére az eddig elvégzett teljesítésekre az alábbi összegeket fizette ki a BKK Zrt.:

0. fázis (végösszeg: 1 912 816 EUR). A 0. fázisban a projekt rendszerterveit készítette el a szállító.

1. fázis (végösszeg: 8 916 219 EUR).

Az 1. projektfázisban a Szállító telepítette a két georedundáns szerverközpontot, a tesztelési és oktatási környezetet, valamint átadásra kerültek a kapcsolódó back office rendszerek, szoftverek.

Ezen kívül átadásra kerültek az interfészek leírásai, az ügyfélközpontokba telepített regisztrációs és értékesítési eszközök, tesztkártyák, illetve a szoftverekhez tartozó tűzfalak és biztonsági modulok.

2. fázis (végösszeg: 2 548 125 EUR, azonban ebből kifizetésre 2 408 494 EUR került).

A 2. fázisban a mobil értékesítési eszközöket és az azokhoz kapcsolódó szoftvert szállították, folytatódott az ügyfélközpontokban a regisztrációs és értékesítési eszközök telepítése, valamint további szoftverfejlesztések történtek. Ezen felül további rendszertervi dokumentumokat szállítottak le.

3. fázis (végösszeg: 1 883 187 EUR).

A 3. fázis keretében további szoftverfejlesztések történtek frissítésre kerültek a 0. fázisban átadott rendszertervi dokumentumok, valamint bővítésre került a mobil értékesítési eszközök memóriája.

Fentiekben túl a Szállítói Szerződésben foglaltak szerint kifizetésre kerültek a Szállító számára a fázisokhoz tartozó előlegszámlák, melyek elszámolása adott fázis zárásával történik meg. A 4-6. fázisok még nem zárultak le, az ezekhez kapcsolódó – a BKK Zrt. által már kifizetett - előlegszámlák összértéke 4 096 513 EUR.


A Projekt jelenleg hatályos ütemterve a Fővárosi Közgyűlés 2017. június 14. ülésén szerepelt az elektronikus jegyrendszerre vonatkozó előterjesztés mellékleteként, így elérhető online, a következő linken:


<http://infoszab.budapest.hu:8080/aki/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6882&agendaitemid=93996>

A fent hivatkozott Közgyűlésen a BKK Zrt. jelezte, hogy az Projekt jelentős átütemezésére és újra tervezésére van szükség, mert az eredeti szerződések (Kölcsön/Hitelszerződés, Szállítói Szerződés) megkötését követően a Projekt lényeges elemeit érintő jogszabályok is megváltoztak, melyek hatásait az eredeti konstrukció nem volt képes kezelni.


Budapest, 2018. október „15. „


Tisztelettel:


  
Sáradi Kálmánné dr.  
főjegyző


  
Dr. Dabóczy Kálmán  
BKK

Szignálta:  
dr. Szenczey Balázs  
főpolgármester-helyettes

  
Szignálta:  
Király Péter  
főosztályvezető  
2018-10-11

  
Budapest Főváros Főjegyzője

  
Budapest Főváros Főpolgármester-helyettese

  
Budapest Főváros Főpolgármester-helyettese